

Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2019 - Beauftragte Leistungen

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	vorr. Bauende
1	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6744 - Rückbau Wehranlage + nachhaltiger Umbau und Rückbau Brücke Bereich ehemalige Ölmühle Obercunewalde	Gemeinde	255.892,99 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	E&T GmbH Görlitz, Markersdorf	02.05.2017	offen Baumaßnahme unterbrochen (Rechtsstreit) zwischen Privat und LRA Bautzen
2	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6755 - Schönberger Wasser Bereich Wolfsschlucht/Frühlingsberg	Gemeinde	366.372,71 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	L&P-Bau Zittau	16.04.2018	Teil 1 abgeschlossen, Zusatzmaßnahme Ertüchtigung Rückhaltefläche Frühlingsberg in 2019 (Vergabebeschluss GR Mai)
3	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Brücke Kalkofenstraße (BW 9)	Gemeinde	210.374,46 €	Bund/Freistaat zu 90 % (Hochwasser 2010)	Fa. Neitsch Cunewalde	11.06.2018	07.06.2019 (zeitliche Verschiebung wegen weiterer noch laufender Baumaßnahmen im Bereich Neudorfstraße/Birkenweg)
4	Ersatzneubau Brücke S 115 (BW 10) Höhe Radweg OEZ	Freistaat Sachsen (LASuV)	k. A.	k. A.	EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH	23.04.2019	15.11.2019 mit Behelfsbrücke und Ampelregelung
5	Revitalisierung kommunaler Gebäude Hauptstraße 124 (ehem. Gemeindeamt NC)	Gemeinde	190.000,00 €	Bund-Land-Konjunkturprogramm „Brücken in die Zukunft“ (75 %)	HFS Hoch- und Tiefbau GmbH Ebersbach-Neugersdorf Bauunternehmen Heidrich Oberseifersdorf Gerüstbau Oberland und Zimmerei Mautsch, Ebersb.-Neugersdorf Dachdeckerei & Klempnerei Mickel, Radibor	01.04.2019	voraussichtlich 30.10.2019
6	Ausbau S 115 Obercunewalde, Bereich Hauptstraße 218 bis obere Einmündung Polenzstraße einschl. Stützmauern 3.1 und 4	Freistaat Sachsen (LASuV) Gemeinde SOWAG AZV „Obere Spree“	1.179.041,56 € Anteil Gemeinde: 96.967,32 €	für Anteil Gemeinde 90 % durch Land (Förderung kommunaler Straßenbau)	Bau GmbH Franke, Hainewalde	11.03.2019	22.12.2019 (1. Teilabschnitt) 2. Teilabschnitt 2020 (Bereich ehem. Drogerie), Vollsperrung bei Verkehrsführung über Polenzstr. (Ampel); im Winter Verkehrsfreigabe Hauptstraße

7	Albert-Schweitzer-Siedlung „Insel der Generationen“ 1. BA ASS 10 bis 18	Gemeinde	367.764,70 €	Freistaat Sachsen zu 75 % Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren“	Schmidt Straßenbau GmbH, Neusalza-Spremberg	18.03.2019	16.08.2019 Anwohnerversammlung am 18.03.2019
8	Albert-Schweitzer-Siedlung „Insel der Generationen“ 2. BA	Gemeinde	305.233,27 €	Freistaat Sachsen zu 75 % Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren“	Schmidt Straßenbau GmbH, Neusalza-Spremberg	18.03.2019	31.08.2019 Anwohnerversammlung am 18.03.2019
	Summe (gerundet):		2.874.679,50 €				

Gegenüber letzter Ausgabe (CBZ 03/2019) fertiggestellt: Hochwasserschadensbeseitigung 2013 - ID-Nr.: 6738 (Talaue - Rabinke), ID-Nr.: 6743 (Schmiedegasse-Bachweg), Hochwasserschadensbeseitigung 2010 – Ersatzneubau Brücke Rabinke (BW 69)

Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2019/2020

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (lt. Kostenschätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
1	Sanierung kommunales Gebäude Schönberg 14 c	Gemeinde	85.122,67 €	Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	offen	offen	äußere Gebäudehülle (Fassade, Fenster, brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus
2	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Stützmauer + Fahrbahn Erlenweg 1-31	Gemeinde	475.000,00 €	Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (445.000,00 €)			voraussichtlich Verschiebung auf 2021
3	Erneuerung/Ausbau Bierweg vom Sportzentrum bis Waldrand	Teilnehmer-gemeinsch. Ländliche Neuordnung Cunewalde	201.000,00 €	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft	2020	2020	zurzeit noch Projekterweiterung in Vorbereitung (Waldgebiet bis Gemeindegrenze Beiersdorf) – Verschiebung, da vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig
4	Abbruchmaßnahmen ehem. Wohngebäude Oberlausitzer Straße 30 und Hauptstraße 262	Teilnehmer-gemeinsch. Ländliche Neuordnung Cunewalde	offen	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft	2020	2020	Verschiebung, da vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig
5	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Schlosserteich einschl. Erneuerung Ablauf zum Cunewalder Wasser	Gemeinde	ca. 480.000,00 €	Freistaat Sachsen 90 % (Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz) Hochwasserschadensbeseitigung 2013	2019	2020	Genehmigungsplanung abgeschlossen (Februar 2019) Förderantrag überarbeitet: Finanzierung Eigenanteil aufgrund erheblicher Kostenerhöhung noch ungeklärt; noch kein neuer Förderbescheid eingegangen
6	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Teichdamm + Anwohnerstraße am Löschteich Zieglertal einschl. Neubau Löschwasser Zisterne	Gemeinde	ca. 117.000,00 € (Teichdamm + Straße) + 45.000,00 € Zisterne	Freistaat Sachsen 90 % (Richtlinie Gewässer/Hochwasserschutz) Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Freistaat/Landkreis zu 50 % Förderung Brandschutz (2020)	2020	2020	Verschiebung auf 2020, damit gemeinsame Umsetzung mit Bauleistung Zisterne